

**Сетевой график по реализации мероприятий по задаче "Внедрение современных информационных систем в здравоохранение" Программы "Модернизации здравоохранения Курганской области на 2011-2012 годы"**

№ п/п	Наименование учреждения здравоохранения	2011 год			2012 год			Ответственный исполнитель
		Ожидаемые результаты	Сроки исполнения		Ожидаемые результаты	Сроки исполнения		
			начало	окончание		начало	окончание	
<b>Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение.</b>								
<b>Мероприятие 1. Персонализированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота.</b>								
<b>Мероприятие 1.1 Персонализированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты</b>								
1	МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 14 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 14 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
2	ГБУ «Альменевская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 15 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 15 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
3	ГБУ «Белозерская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 16 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 16 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
4	ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 9 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 9 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
5	ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 44 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 44 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
6	ГБУ «Курганская больница №1»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 6 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 6 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
7	ГБУ «Курганская поликлиника №3»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 12 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 12 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

8	ГБУ «Курганская поликлиника №4»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 13 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 13 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
9	ГБУ «Далматовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 21 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 21 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
10	ГБУ «Курганская детская поликлиника №2»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 6 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 6 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
11	ГБУ «Курганская детская поликлиника №3»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 14 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 14 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
12	ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 4 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 4 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
13	ГБУ «Звериноголовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 12 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 12 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
14	ГБУ «Катайская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 18 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 18 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
15	ГБУ «Кетовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 17 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 17 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

16	ГБУ «Курганская больница №5»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 49 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 49 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
17	ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 56 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 56 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
18	ГБУ «Курганский родильный дом»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 24 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 24 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
19	ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И.Золотавина»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 24 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 24 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
20	ГБУ «Лебяжьеvская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 15 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 15 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
21	ГБУ «Макушинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 14 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 14 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
22	ГБУ «Мишкинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 26 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 26 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
23	ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 15 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 15 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

24	ГБУ «Петуховская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 16 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 16 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
25	ГБУ «Половинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 17 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 17 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
26	ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 15 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 15 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
27	ГБУ «Частоозерская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 12 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 12 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
28	ГБУ «Шадринская городская больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 9 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 9 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
29	ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 19 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 19 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
30	ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 4 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 4 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
31	ГБУ «Шадринская детская больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 11 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 11 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

32	ГБУ «Шадринская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 21 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 21 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
33	ГУ "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 3 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 3 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
34	ГБУ «Шадринский родильный дом»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 8 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 8 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
35	ГБУ «Шатровская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 17 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 17 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
36	ГБУ «Щучанская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 17 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 17 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
37	ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 13 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 13 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
38	ГБУ «Курганская областная клиническая больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 116 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 116 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
39	ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 5 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 5 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

40	ГКУ «Курганская областная инфекционная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 11 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 11 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
41	ГКУ «Курганская областная детская больница имени Красного Креста»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 56 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 56 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
42	ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 30 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 30 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
43	ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 18 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 18 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
44	ГКУ «Курганский областной онкологический диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 20 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 20 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
45	ГБУ «Курганская больница №2»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 89 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 89 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
46	ГБУ «Глядянская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 23 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 23 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
47	ГБУ «Курганская детская поликлиника №1»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 26 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 26 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

48	ГБУ «Каргапольская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 29 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 29 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
49	ГБУ «Целинная центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 21 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 21 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
50	ГБУ «Шадринская поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 48 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 48 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
51	ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 34 единиц, начало работ по построению ЛВС: монтаж 34 портов, организация широкополосного доступа (100%).	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Построение ЛВС (100%), ведение электронной медицинской карты в объеме 6%, внедрение МИС	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
52	РИР на базе МИАЦ	Приобретение общесистемного программно-аппаратного обеспечения для РИР	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Развертывания информационной структуры РИР	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, МИАЦ
Мероприятие 1.2 Запись к врачу в электронном виде								
1	МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
2	ГБУ «Альменевская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

3	ГБУ «Белозерская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
4	ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
5	ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
6	ГБУ «Курганская больница №1»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС



7	ГБУ «Курганская поликлиника №3»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
8	ГБУ «Курганская поликлиника №4»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
9	ГБУ «Далматовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
10	ГБУ «Курганская детская поликлиника №2»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

11	ГБУ «Курганская детская поликлиника №3»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
12	ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
13	ГБУ «Звериноголовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
14	ГБУ «Катайская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

15	ГБУ «Кетовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
16	ГБУ «Курганская больница №5»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
17	ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
18	ГБУ «Курганский родильный дом»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

19	ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И.Золотавина»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
20	ГБУ «Лебяжьева центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
21	ГБУ «Макушинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
22	ГБУ «Мишкинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

23	ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
24	ГБУ «Петуховская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
25	ГБУ «Половинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
26	ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

27	ГБУ «Частоозерская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
28	ГБУ «Шадринская городская больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
29	ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
30	ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

31	ГБУ «Шадринская детская больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
32	ГБУ «Шадринская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
33	ГУ "Шадринский областной кожно-венерологический диспансер"	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
34	ГБУ «Шадринский родильный дом»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

35	ГБУ «Шатровская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
36	ГБУ «Щучанская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
37	ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
38	ГБУ «Курганская областная клиническая больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 3 единицы, построение ЛВС: монтаж 3 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС



39	ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
40	ГКУ «Курганская областная инфекционная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
41	ГКУ «Курганская областная детская больница имени Красного Креста»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
42	ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

43	ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
44	ГКУ «Курганский областной онкологический диспансер»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
45	ГБУ «Курганская больница №2»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
46	ГБУ «Глядянская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

47	ГБУ «Курганская детская поликлиника №1»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
48	ГБУ «Каргапольская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
49	ГБУ «Целинная центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
50	ГБУ «Шадринская поликлиника»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 2 единицы, построение ЛВС: монтаж 2 портов.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ГОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

51	ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»	Приобретение программно-аппаратных средств в количестве 1 единицы, построение ЛВС: монтаж 1 порта.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Осуществление автоматизированной записи на прием к врачу с использованием сети Интернет и информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов) в 100% объеме по указанному учреждению, предоставление возможности доступа (посредством инфомата) гражданина к персональной странице с использованием универсальной электронной карты, а также информации о ЛПУ.	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
Мероприятие 1.3 Обмен теле-медицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота								
1	МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
2	ГБУ «Альменевская центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
3	ГБУ «Белозерская центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
4	ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
5	ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
6	ГБУ «Курганская больница №1»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
7	ГБУ «Курганская поликлиника №3»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС











44	ГКУ «Курганский областной онкологический диспансер»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
45	ГБУ «Курганская больница №2»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
46	ГБУ «Глядянская центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
47	ГБУ «Курганская детская поликлиника №1»	Ведения регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
48	ГБУ «Каргапольская центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
49	ГБУ «Целинная центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
50	ГБУ «Шадринская поликлиника»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
51	ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»	Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС

52	РИР на базе МИАЦ	Приобретение программно-аппаратного комплекса в количестве 1 единицы. Внедрение системы электронного документооборота, в том числе мониторинга реализации Программы модернизации здравоохранения	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года				ТОУЗ, МИАЦ
----	------------------	--	-------------------	-------------------	--	--	--	------------

**Мероприятие 2. Ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы здравоохранения субъекта Российской Федерации.**

Мероприятие 2.1 Ведение единого регистра медицинских работников

1	МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
2	ГБУ «Альменовская центральная районная больница»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
3	ГБУ «Белозерская центральная районная больница»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
4	ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
5	ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
6	ГБУ «Курганская больница №1»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
7	ГБУ «Курганская поликлиника №3»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
8	ГБУ «Курганская поликлиника №4»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС









49	ГБУ «Целинная центральная районная больница»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
50	ГБУ «Шадринская поликлиника»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
51	ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение регистра медицинского и фармацевтического персонала. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
Мероприятие 2.2 Ведение электронного паспорта медицинского учреждения								
1	МАУЗ «Курганская стоматологическая поликлиника»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
2	ГБУ «Альменевская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
3	ГБУ «Белозерская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
4	ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
5	ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС
6	ГБУ «Курганская больница №1»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, УЗ, МИАЦ, ТФОМС









34	ГБУ «Шадринский родильный дом»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
35	ГБУ «Шатровская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
36	ГБУ «Щучанская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
37	ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
38	ГБУ «Курганская областная клиническая больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
39	ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
40	ГКУ «Курганская областная инфекционная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
41	ГКУ «Курганская областная детская больница имени Красного Креста»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
42	ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

43	ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
44	ГКУ «Курганский областной онкологический диспансер»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
45	ГБУ «Курганская больница №2»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
46	ГБУ «Глядянская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
47	ГБУ «Курганская детская поликлиника №1»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
48	ГБУ «Каргапольская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
49	ГБУ «Целинная центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
50	ГБУ «Шадринская поликлиника»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС
51	ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения.	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение электронного паспорта медицинского учреждения. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ, Уз, МИАЦ, ТФОМС

Мероприятие 2.3 Ведение паспорта здравоохранения субъекта Российской Федерации

1	Департамент здравоохранения Курганской области	Ведение паспорта здравоохранения Курганской области. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	октябрь 2011 года	декабрь 2011 года	Ведение паспорта здравоохранения Курганской области. Обеспечение интеграции его с федеральным компонентом системы	январь 2012 года	декабрь 2012 года	ТОУЗ
---	--	---	-------------------	-------------------	---	------------------	-------------------	------

Сокращения:

ТОУЗ Территориальный орган управления здравоохранения

УЗ Учреждение здравоохранения

МИАЦ Медицинский информационно-аналитический центр

ТФОМС Территориальный фонд обязательного медицинского образования